### SPRINT PLANNING 2

Nome do Produto: Controle Total


Data de Início do Sprint: 04/10/2023

Data de Fim do Sprint: 17/10/2023

Objetivo do Sprint: Desenvolver as funcionalidades backend da aplicação

**Sprint Backlog:** 

- 2. Gerenciar usuários
- 3. Gerenciar itens
- 4. Gerenciar fornecedores
- 5. Gerar relatórios



# SPRINT PLANNING 2

#### TAREFAS E RESPONSÁVEIS:

Funcionalidade	Tarefa	Esforço(h)	Carolina	Dienifer	Ibsen	Lóis
Gerenciar usuários (back-end)	Tarefa 1	16h				X
Gerenciar itens (back-end)	Tarefa 2	4h		X		
Gerenciar fornecedores (back-end)	Tarefa 3	4h	X			
Gerar relatórios (back-end)	Tarefa 4	16h			X	

### SPRINT REVIEW 1

Nome do Produto: Controle Total


Data de Início do Sprint: 13/09/2023

Data de Fim do Sprint: 11/10/2023

Objetivo do Sprint: Desenvolver as funcionalidades backend da aplicação

**Sprint Backlog:** 

- 2. Gerenciar usuários
- 3. Gerenciar itens
- 4. Gerenciar fornecedores
- 5. Gerar relatórios



# SPRINT REVIEW 1

#### TAREFAS E RESPONSÁVEIS:

Funcionalidade	Tarefa	Esforço(h)	Carol	Dienifer	Ibsen	Lóis	Concluído	Motivo da não conclusão
Gerenciar usuários (back-end)	Tarefa 1	16h				X	N	Estudo prolongado sobre o Spring, adaptação da IDE a ser utilizada pelos membros, e outras questões envolvendo ferramenta.
Gerenciar itens (back- end)	Tarefa 2	4h		X			N	
Gerenciar fornecedores (back-end)	Tarefa 3	4h	X				N	
Gerar relatórios (back- end)	Tarefa 4	16h			X		N	